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Herinrichting Laone       Sint-Annaland, 7 oktober 2025 
 

Aan de bewoners van dit adres,  
 
Met deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Laone. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. Moerland B.V. uit Sint-Annaland. De herinrichting omvat de gehele 
weg tussen Mauritsweg en Rampweg. Na de herinrichting is de Laone tussen het parkeerterrein en Korte 
Moermondsweg ingericht als fietsstraat met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer en het huidige fietspad 
wordt voetpad. 

Omschrijving van de werkzaamheden 
De uit te voeren werkzaamheden zijn globaal: 
• vervangen van het riool inclusief aansluitingen tot de woningen tussen de Mauritsweg en Scholderlaan; 
• opnieuw aanbrengen van bestrating tussen Mauritsweg en Scholderlaan; 
• het vernieuwen van het asfalt tussen de Scholderlaan en Rampweg; 
• het vervangen van de bestrating op de kruising Laone - Rampweg; 
• het aanbrengen van grasdoorgroeitegels in de bermen van de rijbaan; 
• het up to date brengen van de openbare verlichting; 

Planning 
De werkzaamheden starten op maandag 10 november 2025 met de herinrichting van fase 1 (voor de fasering zie 
achterzijde van deze brief) tussen de Mauritsweg en Scholderlaan. Zodra de werkzaamheden in fase 1 gereed zijn 
starten we met fase 2. In het 4e kwartaal van 2026 starten we met fase 3 en 4. Tijdens het toeristenseizoen (van Pasen 
tot en met de herfstvakantie) willen we geen werkzaamheden uitvoeren, hierdoor loopt de totale uitvoering van het 
werk tot en met voorjaar 2027. Dit geeft de volgende globale fasering en doorlooptijd, onder voorbehoud van 
onvoorziene (weers)omstandigheden: 

fase 1: Laone van Mauritsweg tot Scholderlaan   week 46 t/m week 9 (10-11-‘25 t/m 27-02-‘26) 
fase 2: Laone van Scholderlaan tot Korte Moermondsweg  week 10 t/m week 17 (03-02-‘26 t/m 24-04-’26) 
fase 3: Laone en Rampweg van Rampweg tot zijstraat Laone week 43 t/m week 49 (19-10-’26 t/m 03-12-’26) 
fase 4: Laone van zijstraat Laone tot en met Korte Moermondsweg week 49 t/m week 11 (30-11-’26 t/m 12-02-’27) 
 
Afstemming werkzaamheden kabels en leidingen 
De gemeente Schouwen-Duiveland en Gebr. Moerland voeren al een hele tijd overleg met onder meer Stedin, Evides, 
Delta Fiber en Glasdraad over werkzaamheden aan kabels en leidingen die zij willen uitvoeren in het plangebied. Wij 
willen zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uitvoeren om hinder voor de omgeving te voorkomen, maar zijn 
afhankelijk van de medewerking en planning van genoemde partijen. 
 
Bereikbaarheid en veiligheid 
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt elk werkvak voor doorgaand verkeer afgesloten met een 
verkeersafzetting. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld. Uw woning blijft in overleg te voet 
bereikbaar, hiervoor zullen voorzieningen worden getroffen. Indien de verzamelplaats van de huisvuilcontainers is 
opgebroken, dan kunnen deze buiten het werkvak en afzetting geplaatst worden om geledigd te worden. Onze 
medewerkers zullen hierbij assisteren. 
 
Uw medewerking 
Voor een vlotte start van onze werkzaamheden in fase 1 vragen we om geen auto’s of andere voertuigen binnen een 
verkeersafzetting te parkeren vanaf maandag 10-11-‘25 07:00 uur. Dit om vertraging in de uitvoering te voorkomen. 
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Vragen? 
De aansturing van de uitvoering is in handen van de heer A. den Engelsman. Bij eventuele (dringende) vragen is hij 
tijdens kantooruren bereikbaar op 06-54975982. Daarnaast kunt u ons ook schriftelijk bereiken via 
info@moerlandbv.nl.  
We streven ernaar hinder of overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen om uw begrip voor de uit te voeren 
werkzaamheden. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking 
 
Met vriendelijke groeten, 

Gebr. Moerland B.V. 
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